

Согласовано:
Главный инженер ООО УК "Возрождение"

И.С. Якунин
" " 2018г.


Утверждаю:
Генеральный директор ООО УК "Возрождение"

В.А. Кульба
" " 2018г.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ПЛАН ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА жилого дома по адресу
ул. Игоря Киртбая 18 на 2018-2019г.

№ п/п	Вид работ	Ед. изм	Объем работ	Подрядчик	Срок исполнения	Примечание	Фактическое исполнение	подпись
1	2	3	4	5	6	8	9	10
Места общего пользования								
1	Ремонт дверных откосов	м2	37	ООО "ЖЭО СтандартСервис"	31.08.2019г.	выходы на чердак		
2	Покраска уличных колонн (возле встроенных помещений)	м2	33,5	ООО "ЖЭО СтандартСервис"	31.08.2019г.			
3	Покраска металлических ограждений холодных переходов	м.п.	396	ООО "ЖЭО СтандартСервис"	31.08.2019г.	холодные переходы		
4	Покраска металлических дверных полотен	шт.	18	ООО "ЖЭО СтандартСервис"	31.08.2019г.	подъездные, мусорокамерные		
5	Косметический ремонт стен	м2	92,5	ООО "ЖЭО СтандартСервис"	31.08.2019г.	уличные входы в подвал		
6	Восстановление декоративной штукатурки	м2	120	ООО "ЖЭО СтандартСервис"	31.08.2019г.	тамбура 1-х этажей всех подъездов		
7	Частичная покраска стен паркинга	м2	65	ООО "ЖЭО СтандартСервис"	31.08.2019г.	паркинг		
8	Ремонт штукатурки с последующей покраской в лифтовых холлах паркинга	м2	48	ООО "ЖЭО СтандартСервис"	31.08.2019г.	паркинг		
Система отопления								
9	Замена воздухоотводчиков	шт	5	ООО "ЖЭО СтандартСервис"	31.08.2019г.			
Система водоотведения (канализация)								
10	Ревизия дренажного насоса	шт.	2	ООО "ЖЭО СтандартСервис"	30.11.2018г			
Система электроснабжения								
11	Установка светильников на лестничных маршах	шт	120	ООО "ЖЭО СтандартСервис"	28.02.2019г.			

Директор ООО "ЖЭО СтандартСервис"  Иванов А.В.

Зам. директора ООО "ЖЭО СтандартСервис"  Истомина Е.В.


Зам. Главного инженера  Симонов Б.А.

Начальник по эксплуатации ж/ф  Иванок А.Л.

Инженер ПТО  Пыжкянова Е.В.

Инженер энергетик  Сыроватский К.Н.

Инженер по вентиляции  Дорофеев В.Г.

Начальник сан-технического участка  Курчев М.Г.

мастер жилого фонда  Бондар А.В.

Примечание: возможна корректировка плана по видам и объемам работ