

Российская Федерация
Ханты-Мансийский автономный округ
Тюменская область
город Сургут

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«Стремление ввысь»

Юрид.адрес: 628426, Тюменская обл., ХМАО-Югра
г. Сургут, ул. Маяковского 57, офис 551
Почтов.адрес: 628426, Тюменская обл., ХМАО-Югра,
г. Сургут, ул. Маяковского 57, офис 551
телефон: (3462) 600-126, 29-13-29
89224444872

ИНН: 8622015374 КПП: 860201001
ОГРН: 1078622001633
Банк: Ф-л «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) в
г. Москве
БИК 044525411
Р.счет: 40702810814150000391
кор.счет 30101810145250000411

График производства работ по утеплению фасадов зданий Ж/Ф ООО УК «Возрождение»

Адрес	№ квартир	Сроки*	Примечание
Ул. Мелик – Карамова, д. 4	2, 3, 119, 375А, 521, 721/1, 727, 892, 896, 900, 963, 1007, 1046, 1.1-3 (нежилое)	10.05.2021 – 31.05.2021	кв. 375А - герметизация стыков кв. 1007 - герметизация стыков
Ул. Мелик – Карамова, д. 4/1	9, 49, 60, 169, 184	31.05.2021 – 05.06.2021	
Ул. Мелик – Карамова, д. 4/2	1, 51, 231, 235	07.06.2021 – 11.06.2021	кв. 231 – герметизация стыков
Ул. Мелик – Карамова, д. 4/3	5, 240	14.06.2021 – 18.06.2021	
Ул. С. Билецкого, д. 5	10, 15, 16, 48, 69, 71, 78, 83, 148, 231, 241, 250, 324, 326	21.06.2021 – 12.07.2021	
Ул. С. Билецкого, д. 7	45, 105, 150	13.07.2021 – 16.07.2021	
Ул. С. Билецкого, д. 9	17, 30, 70, 155, 159	19.07.2021 – 23.07.2021	
Ул. И. Киртбая, д. 18	330, 365, 375, 501	26.07.2021 – 30.07.2021	

*Примечание: срок выполнения работ может меняться, в зависимости от погодных условий и объема выполняемых работ. Порядок проведения работ так же подлежит корректировкам в зависимости от возможностей собственников присутствовать в квартире на момент производства работ по утеплению фасадов зданий жилых домов.

Исп.: инженер Барсуков П.В.