

Согласовано:
Главный инженер ООО УК "Возрождение"

И.С. Якунин
" " " 2019г.

Утверждаю:
Директор ООО УК "Возрождение"

В.А. Кульба
" " " 2019г.

ПЛАН ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА жилого дома по адресу ул. Мелик-Карамова 4/1 на 2019г.

№ п/п	Вид работ	Ед. изм	Объем работ	Подрядчик	Срок исполнения	Примечание	Фактическое исполнение	Подпись
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Кровля								
1	Уборка кровли	м2	вся площадь	ООО "ЖЭО СтандартСервис"	01.06.2019	вся площадь		
Места общего пользования								
2	Выполнить покраску металлических тамбурных дверей в МОП	шт./м2	11 шт./39,6	ООО "ЖЭО СтандартСервис"	30.07.2019	(3, 4, 10, 11, 14, 16, 17, 20, 21, 23, 24 этажи)		
Благоустройство								
3	Покраска бордюрного камня	м.п.	500	ООО "ЖЭО СтандартСервис"	15.06.2019	придомовая территория		
4	Посадка цветов	шт.	15	ООО "ЖЭО СтандартСервис"	15.06.2019	придомовая территория		
5	Посев травы	м2	120	ООО "ЖЭО СтандартСервис"	15.06.2019	придомовая территория		
Сети ТС								
6	Замена кранов стальных ДУ- 15	шт.	2	ООО "ЖЭО СтандартСервис"	20.08.2019			
7	Текущий ремонт теплообменников ИТП (промывка чистка, гидроспытание)	шт.	8	ИП Демидец О.В.	20.08.2019			
8	Текущий ремонт насосного оборудования ИТП	шт.	6	ИП Демидец О.В.	20.08.2019			
9	Промывка и опрессовка внутренних сетей ТС	м.п.	4434	ООО "ЖЭО СтандартСервис"	20.08.2019			
Сети ХВС								
10	Промывка наружных сетей ХВС	м.п.	16	ИП Демидец О.В.	20.08.2019			
Система электроснабжения								
11	Замена светильников	шт.	5	ООО "ЖЭО СтандартСервис"	01.08.2019			
12	Замена выключателей	шт.	2	ООО "ЖЭО СтандартСервис"	01.08.2019			
13	Замена розеток	шт.	3	ООО "ЖЭО СтандартСервис"	01.08.2019			
Лифтовое хозяйство								
14	Техническая диагностика лифтов	шт	3	ООО "Лифтремонт"	по графику			
15	Техническое обслуживание лифтов	шт.	3	ООО "Лифтремонт"	по графику			
Система вентиляции								
16	Ревизия оборудования систем дымоудаления и вентиляции	система	1	ООО "Вертикаль"	01.09.2019			

Директор ООО "ЖЭО "Стандарт Сервис" _____ Иванов А.В.

Начальник по эксплуатации и ремонту ж/ф _____ Иванюк А.Л.

Зам. Главного инженера _____ Селезнев Е.С.

Инженер ПТО _____ Пыжьянова Е.В.

Примечание: возможна корректировка плана по видам и объемам работ

Начальник сан-технического участка _____ Курчев М.Г.

Мастер жилого фонда _____ Дегтярева Н.И.

Инженер-энергетик _____ Сыроватский К.Н.

Инженер по вентиляции _____ Дорофеев В.Г.