



Утверждаю
Главный инженер ООО УК "Возрождение"
И.С.Якунин
" " 2017г.

График
Промывки внутренних сетей систем теплоснабжения ТС, теплообменников ТС и ГВС и наружных сетей ТС и ГВС
ООО УК "Возрождение"
на 2017г.

| № п/п | адрес | Внутренние сети ТС | | Теплообменники ГВС и ТС | | Наружные сети ТС и ГВС | | Отключение ГВС согласно графика СГМУП "ГТС" |
|-------|--------------------|--------------------|----------------|-------------------------|----------------|------------------------|----------------|---|
| | | дата начала | дата окончания | дата начала | дата окончания | дата начала | дата окончания | |
| 1 | ул. М-Карамова 4 | 01.06. | 08.07. | 20.06. | 02.07. | 20.06 | 02.07 | 20.06.-03.07. |
| 2 | ул.Киртбая д.18 | 01.06. | 08.07. | 21.06. | 27.06. | 21.06 | 27.06 | 24.07.-06.08. |
| 3 | Ленина 18/2 | 28.06. | 02.07. | | | 01.08 | 03.08 | 24.07.-06.08. |
| 4 | ул. М-Карамова 4/1 | 09.07. | 12.07. | 28.06 | 30.06 | 28.06 | 30.06 | 20.06.-03.07. |
| 5 | ул. Крылова 47/2 | 01.06. | 08.07. | 10.07. | 13.07. | 10.07 | 13.07 | 10.07.-23.07. |
| 6 | ул.Билецкого 7 | 01.06. | 08.07. | 10.07 | 13.07. | 10.07 | 13.07 | 10.07.-23.07. |

_____ М.А.Хасанов