


Согласовано:  
 Главный инженер ООО УК "Возрождение"

И.С. Якунин  
 2017г.



Директор ООО УК "Возрождение"  
 Кульба  
 2017г.

## ПЛАН ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА ПО Ж/Ф ООО УК "Возрождение" на 2017 год.

№ п/п	Адрес	Вид работ	Ед. изм	Объем работ	Подрядчик	Срок исполнения	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ремонт фасада здания</b>							
1	Крылова 47/2	ремонт крылец	м2	14	ООО УК "Возрождение"	01.08.2017	под. 1-6
<b>Кровля</b>							
2	Мелик-Карамова 4	ремонт козырьков	м2	2	ООО УК "Возрождение"	01.08.2017	под. 4
3	Ленина 18/2	устройство козырьков над вентиляцией	м.п.	0,9	ООО УК "Возрождение"	01.08.2017	
4	Ленина 18/2	ремонт кровли	м2	1	ООО УК "Возрождение"	01.08.2017	над кв. № 25,28
<b>Места общего пользования</b>							
5	Билецкого 7	замена карт заполнения потолка типа "армстронг"	м2	6	ООО УК "Возрождение"	01.08.2017	1 этаж
6	Киртбая 18		м2	8	ООО УК "Возрождение"	01.08.2017	под-д № 3 эт.2
7	Мелик-Карамова 4		м2	33	ООО УК "Возрождение"	01.08.2017	под-д № 1 эт.1
8	Мелик-Карамова 4/1	ремонт плитки керамической	м2	14	ООО УК "Возрождение"	01.08.2017	под-д № 2 эт.1
9	Крылова 47/2		м2	12	ООО УК "Возрождение"	01.09.2017	под-д № 1 эт.1
10	Мелик-Карамова 4	ремонт этакжных дверей незадымляемых переходов	шт.	67	ООО УК "Возрождение"	01.08.2017	частично за счет застройщика
11	Мелик-Карамова 4/1		шт.	18	ООО УК "Возрождение"	01.08.2017	частично за счет застройщика
12	Крылова 47/2	покраска входной двери	шт/м2	4/22,8	ООО УК "Возрождение"	01.08.2017	под. 1-6
13	Крылова 47/2	покраска стен в тамбуре	м2	32	ООО УК "Возрождение"	01.08.2017	подъезд № 1-4
14	Мелик-Карамова 4	ремонт стен	м2	0,54	ООО УК "Возрождение"	01.08.2017	под. 5
15	Мелик-Карамова 4	ремонт входных дверей	шт.	46	ООО УК "Возрождение"	01.08.2017	частично за счет застройщика
16	Мелик-Карамова 4	установка информационного знака	шт.	5	ООО УК "Возрождение"	01.08.2017	подъезд № 1-5
17	Мелик-Карамова 4/1		шт.	1	ООО УК "Возрождение"	01.08.2017	подъезд № 1
18	Мелик-Карамова 4	установка доски объявлений	шт.	5	ООО УК "Возрождение"	01.08.2017	подъезд № 1-5
19	Мелик-Карамова 4/1		шт.	1	ООО УК "Возрождение"	01.08.2017	подъезд № 1
20	Мелик-Карамова 4	укладка линолеума в лифтах	м2	40	ООО УК "Возрождение"	01.08.2017	подъезд № 1-5
21	Мелик-Карамова 4	ремонт подоконника	шт/м2	1/0,8	ООО УК "Возрождение"	01.08.2017	подъезда 4
22	Мелик-Карамова 4	устройство откосов	м2	1,2	ООО УК "Возрождение"	01.08.2017	подъезда 4

Придомовая территория

№ п/п	Адрес	Вид работ	Ед. изм	Объем работ	Подрядчик	Срок исполнения	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	
23	Крылова 47/2	завоз песка на детскую площадку	м3	1	ООО УК "Возрождение"	01.08.2017		
24	Киртбая 18	монтаж столбиков ограждения	шт.	90	ООО УК "Возрождение"	01.08.2017		
25	Мелик-Карамова 4	восстановление ландшафтного дизайна	м2	42	ООО УК "Возрождение"	01.08.2017		
26	Киртбая 18	посадка саженцев	шт	29	ООО УК "Возрождение"	01.08.2017		
<b>Система отопления</b>								
27	Мелик-Карамова 4	замена отопительного прибора	шт.	1	ООО УК "Возрождение"	01.08.2017	9 под. 11 этаж	
<b>Сети ТВС</b>								
28	Крылова 47/2	демонтаж монтаж запорной арматуры ДУ 15	шт.	5	Николайчук Н.Н.	01.09.2017		
29	Киртбая 18		шт.	6	Николайчук Н.Н.	01.09.2017		
30	Билецкого 7		шт.	4	Николайчук Н.Н.	01.09.2017		
31	Мелик-Карамова 4		шт.	2	Николайчук Н.Н.	01.09.2017		
32	Ленина 18/2		шт.	2	Николайчук Н.Н.	01.09.2017		
33	Мелик-Карамова 4/1		шт.	6	Николайчук Н.Н.	01.09.2017		
34	Крылова 47/2	ремонт запорной арматуры ИТП	шт.	2	И.П. Демидец	01.09.2017		
35	Киртбая 18		шт.	3	И.П. Демидец	01.09.2017		
36	Билецкого 7		шт.	2	И.П. Демидец	01.09.2017		
37	Мелик-Карамова 4		шт.	2	И.П. Демидец	01.09.2017		
38	Ленина 18/2		шт.	1	И.П. Демидец	01.09.2017		
39	Мелик-Карамова 4/1		шт.	1	И.П. Демидец	01.09.2017		
40	Крылова 47/2		м.п.	217	И.П. Демидец	01.09.2017		
41	Киртбая 18		м.п.	105	И.П. Демидец	01.09.2017		
42	Билецкого 7		м.п.	72	И.П. Демидец	01.09.2017		
43	Мелик-Карамова 4		м.п.	227	И.П. Демидец	01.09.2017		
44	Ленина 18/2	промывка и опрессовка наружных сетей Т.С.	м.п.	50	И.П. Демидец	01.09.2017		
45	Мелик-Карамова 4/1		м.п.	16	И.П. Демидец	01.09.2017		
46	Крылова 47/2		шт.	1	И.П. Демидец	01.09.2017		
47	Киртбая 18		шт.	2	И.П. Демидец	01.09.2017		
48	Билецкого 7		шт.	1	И.П. Демидец	01.09.2017		
49	Мелик-Карамова 4		шт.	4	И.П. Демидец	01.09.2017		
50	Ленина 18/2		шт.	1	И.П. Демидец	01.09.2017		
51	Мелик-Карамова 4/1		шт.	1	И.П. Демидец	01.09.2017		
52	Крылова 47/2		ремонт теплообменников ИТП (промывка чистка, гидротытание)	шт.	1	И.П. Демидец	01.09.2017	
53	Киртбая 18			шт.	2	И.П. Демидец	01.09.2017	
54	Билецкого 7	шт.		1	И.П. Демидец	01.09.2017		
55	Мелик-Карамова 4	шт.		4	И.П. Демидец	01.09.2017		
56	Ленина 18/2	шт.		1	И.П. Демидец	01.09.2017		
57	Мелик-Карамова 4/1	шт.		1	И.П. Демидец	01.09.2017		
58	Крылова 47/2	ремонт насосного оборудования ИТП		шт.	1	И.П. Демидец	01.09.2017	
59	Киртбая 18			шт.	1	И.П. Демидец	01.09.2017	
60	Билецкого 7			шт.	1	И.П. Демидец	01.09.2017	
61	Мелик-Карамова 4			шт.	1	И.П. Демидец	01.09.2017	
62	Ленина 18/2		шт.	1	И.П. Демидец	01.09.2017		
63	Мелик-Карамова 4/1		шт.	1	И.П. Демидец	01.09.2017		
64	Крылова 47/2		ремонт запорной арматуры в ТК	м	156	И.П. Демидец	01.09.2017	

№ п/п	Адрес	Вид работ	Ед. изм	Объем работ	Подрядчик	Срок исполнения	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
65	Киртбая 18	промывка и опрессовка внутренних сетей ТВС	м	408	И.П. Демидец	01.09.2017	
66	Билецкого 7		м	128	И.П. Демидец	01.09.2017	
67	Мелик-Карамова 4		м	894	И.П. Демидец	01.09.2017	
68	Ленина 18/2		м	142	И.П. Демидец	01.09.2017	
69	Мелик-Карамова 4/1		м	356	И.П. Демидец	01.09.2017	
<b>Сети ХВС</b>							
70	Крылова 47/2	демонтаж монтаж запорной арматуры ДУ 15	шт.	3	Николайчук Н.Н.	01.09.2017	
71	Киртбая 18		шт.	11	Николайчук Н.Н.	01.09.2017	
72	Билецкого 7		шт.	6	Николайчук Н.Н.	01.09.2017	
73	Мелик-Карамова 4		шт.	4	Николайчук Н.Н.	01.09.2017	
74	Ленина 18/2		шт.	4	Николайчук Н.Н.	01.09.2017	
75	Мелик-Карамова 4/1	шт.	4	Николайчук Н.Н.	01.09.2017		
76	Крылова 47/2	демонтаж монтаж запорной арматуры ДУ 25	шт.	1	Николайчук Н.Н.	01.09.2017	
77	Киртбая 18		шт.	5	Николайчук Н.Н.	01.09.2017	
78	Билецкого 7		шт.	3	Николайчук Н.Н.	01.09.2017	
79	Мелик-Карамова 4		шт.	2	Николайчук Н.Н.	01.09.2017	
80	Ленина 18/2		шт.	2	Николайчук Н.Н.	01.09.2017	
81	Мелик-Карамова 4/1	промывка наружных сетей ХВС	шт.	3	Николайчук Н.Н.	01.09.2017	
82	Крылова 47/2		м.	217	И.П. Демидец	01.09.2017	
83	Киртбая 18		м.	105	И.П. Демидец	01.09.2017	
84	Билецкого 7		м.	72	И.П. Демидец	01.09.2017	
85	Мелик-Карамова 4		м.	227	И.П. Демидец	01.09.2017	
86	Ленина 18/2		м.	50	И.П. Демидец	01.09.2017	
87	Мелик-Карамова 4/1		м.	16	И.П. Демидец	01.09.2017	

Директор ООО ЖЭО "СтандартСервис" Иванов А.В.

Инженер энергетик Сыроватский К.Н.

Инженер ПТО Матковский В.В.

Инженер теплотехник Хасанов М.А.

Инженер по вентиляции Дорофеев В.Г.

мастер по эксплуатации инженерных сетей Тафинцев М.А.

мастер жилого фонда Колентьев А.В.

мастер жилого фонда Нохрина Н.П.

мастер жилого фонда Салагацкая М.К.

мастер жилого фонда Тимошук Л.Ф.

мастер жилого фонда Симонов Б.А.

Примечание: возможна корректировка плана по видам и объемам работ